

FECHA DE EMISIÓN: 4 de diciembre de 2025 VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días VERSIÓN: 1.4 (Inclusión de Tarifa Crunch)

Jaume viladoms

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define el alcance, plazos y condiciones económicas para el desarrollo de la interfaz web del "Gestor de Tareas Académicas para Estudiantes de FP DAW". El objetivo es entregar una solución visual moderna, intuitiva y funcional que permita la organización de tareas mediante categorías, prioridades y la activación de alertas de recordatorio simuladas.

2. Alcance de los Servicios  
(Scope of Work)

El equipo de desarrollo se compromete a entregar los siguientes ítems ("Entregables"):

2.1 Fase de Diseño UX/UI

- Investigación y Estructura: Creación de Wireframes de baja fidelidad.
- Diseño Visual: Mockups de alta fidelidad, definición de paleta de colores y tipografía.
- Prototipado: Prototipo navegable para validación de flujos de usuario.

2.2 Fase de Implementación  
(Frontend)

- Maquetación de la interfaz utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Implementación de lógica visual (filtros, categorías y visualización de etiquetas).
- Aseguramiento de usabilidad y claridad según los objetivos del proyecto.
- Inclusión de Notificaciones: Implementación de la simulación de notificaciones de tareas (usando APIs del navegador o lógica JS, sin Backend real de envío).

# PROPUESTA DE SERVICIOS Y ACUERDO DE ALCANCE

FECHA DE EMISIÓN: 4 de diciembre de 2025 VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días VERSIÓN: 1.4 (Inclusión de Tarifa Crunch)

Jaume viladoms

2.3 Documentación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documento de proceso (memoria técnica).</li><li>• Presentación final ejecutiva (formato Figma o PDF).</li></ul>
3. Exclusiones del Proyecto (Out of Scope)	<p>Para evitar ambigüedades, se declara explícitamente qué NO incluye esta propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo de Backend funcional (Base de datos real, APIs, autenticación de usuarios).</li><li>• Paneles de administración o roles de usuario (ej. Profesor).</li><li>• Mantenimiento o soporte posterior a la entrega final.</li></ul>

## 4. Cronograma

<p>Fecha de Inicio: Inmediata tras firma.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha de Entrega Final: 18 de diciembre de 2025 (Plazo Fijo).</li><li>• Paneles de administración o roles de usuario (ej. Profesor).</li><li>• Mantenimiento o soporte posterior a la entrega final.</li></ul>
--

# PROPUESTA DE SERVICIOS Y ACUERDO DE ALCANCE

FECHA DE EMISIÓN: 4 de diciembre de 2025 VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días VERSIÓN: 1.4 (Inclusión de Tarifa Crunch)

Jaume viladoms

## 5. Gestión de Cambios y Revisiones

5.1 Política de Revisiones	<ul style="list-style-type: none"><li>El presupuesto incluye una (1) ronda de revisión. El equipo de desarrollo presentará al Cliente los puntos específicos a validar, y las correcciones resultantes deberán ser comunicadas por el Cliente en un único bloque de feedback.</li></ul>
5.2 Solicitudes de Cambio (Change Requests - CR)	<ul style="list-style-type: none"><li>Cualquier requerimiento no especificado en la sección "2. Alcance" o modificaciones solicitadas una vez aprobado el diseño/maquetación, se considerará un Cambio de Alcance (CR). Los CR se gestionarán según la siguiente tabla:</li></ul>

Tipo de Cambio (CR)	Descripción	Precio Estimado (por Cambio)
CR Visual Menor	Ajustes de color, tipografía, espaciado o tamaño de elementos sin modificar la estructura del diseño.	20,00€ - 50,00€
CR Funcional Menor	Modificación en el texto de etiquetas, cambio de icono o reorganización de filtros existentes.	50,00€ - 100,00€
CR Funcional Mayor	Adición de una nueva característica de lógica visual, un nuevo tipo de filtro o una interacción compleja.	100,00€ - 300,00€
CR Estructural	Modificación del layout principal, adición de nuevas secciones o re-estructuración de componentes ya implementados.	Tarifa horaria: 45,00€/h

Nota: Los precios son estimados. El equipo emitirá una cotización formal para su aprobación.

# PROPUESTA DE SERVICIOS Y ACUERDO DE ALCANCE

FECHA DE EMISIÓN: 4 de diciembre de 2025 VALIDEZ DE LA  
OFERTA: 15 días VERSIÓN: 1.4 (Inclusión de Tarifa Crunch)

Jaume Viladoms

## 6. Condiciones Económicas y Forma de Pago

Presupuesto Total Estimado: 1.350,00€ + IVA (Ajustado para incluir la simulación de notificaciones)

- **Condiciones de Pago:**

- 50% a la aceptación de esta propuesta.
- 50% contra entrega final de los archivos.

- **Suplemento por Trabajo Urgente (CRUNCH)\***

- Si se solicitan y aprueban Cambios de Alcance (CR) a partir del día 12 de diciembre de 2025 y el Cliente requiere mantener la fecha de entrega del 18 de diciembre, se aplicará un recargo por Tarifa de Crunch de: 90,00€/h.

- **Propiedad Intelectual:** Tras el pago total, se ceden los derechos de uso al Cliente. El equipo se reserva el derecho de mostrar el trabajo en su portafolio profesional.

## 7. Aceptación del Acuerdo

La firma del presente documento implica la aceptación total de los términos, el alcance y la política de cambios descrita anteriormente.

Cliente:

Equipo de desarrollo:

\*\*\* Aclaración Suplemento por Trabajo Urgente (CRUNCH) El Suplemento CRUNCH es una tarifa de emergencia aplicada exclusivamente para cubrir los costes de horas extra, trabajo en fines de semana y la priorización de tareas necesaria para finalizar el proyecto en la fecha de entrega original (18 de diciembre) después de la aprobación de un Cambio de Alcance tardío. Este recargo es aplicable a todas las horas dedicadas al CR que se realice bajo extrema urgencia.